

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Obec Malé Kyšice

Míru 72, 273 51 Malé Kyšice

IČ: 00640557

zastoupená: Janem Kunou, starostou obce

Telefon: +420 312 698 813 / +420 724 180 443

E-mail: ou.malkysice@volny.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26726141/0100

dále jen „Objednatel“

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Theodor

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1274

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8250602, kód banky: 0800

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mládek, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Josef Mládek, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), v níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele zhotovení díla blíže specifikovaného v čl. III. SOD, a to za částku 13.915.292,- Kč s DPH.
2. Dne 10. 7. 2019 pak Smluvní strany uzavřely k výše uvedené SOD Dodatek č. 1, v němž upravily bankovní spojení (bankovní účet) Zhotovitele.
3. Dne 11. 9. 2019 Smluvní strany uzavřely k výše uvedené SOD Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně celkové ceny za zhotovení díla, jenž byla poté stanovena ve výši 15 591 107,71 Kč s DPH.
4. Od uzavření SOD a Dodatku č. 2 došlo ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ke změně závazku Zhotovitele ze SOD spočívající v:
 - nutnosti provedení stavebních prací ze strany Zhotovitele, které původně nebyly zahrnuty ve SOD, a které jsou nezbytné a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Přesný výčet těchto prací je uveden v dokumentu Přehled víceprací, jež je Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3;
 - odpadnutí nutnosti provedení stavebních prací ze strany Zhotovitele, které byly původně zahrnuty ve SOD. Přesný výčet těchto prací je uveden v dokumentu Přehled méněprací, jež je Přílohou č. 2 k tomuto Dodatku č. 3.

II.

1. S ohledem na změnu závazku Zhotovitele blíže specifikovaného v článku I. odst. 4 tohoto Dodatku č. 3, se Smluvní strany dohodly na úpravě znění článku II. odst. 2 Dodatku č. 2 k SOD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně znění článku II. odst. 2 Dodatku č. 2 k SOD ve znění Dodatku č. 1 a to tak, že dosavadní znění tohoto článku se nahrazuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a) Cena bez DPH 13 827 844,55 Kč

(slovy: třináct milionů osm set dvacet sedm tisíc osm set čtyřicet čtyři celých padesát pět desetin korun českých),

b) DPH 21% ve výši 2 903 848,14 Kč

(slovy: dva miliony devět set tři tisíc osm set čtyřicet osm celých čtrnáct desetin korun českých)

c) Cena včetně DPH ve výši 16 731 692,69 Kč


(slovy: šestnáct milionů sedm set třicet jeden tisíc šest set devadesát dva celých šedesát devět desetin korun českých)

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo či Dodatku č. 1 nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti v tomto Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem obce Malé Kyšice, usnesením č. 11 ze dne 18. 12. 2019.

Za objednatele:

V Malých Kyšicích dne 19. 12. 2019




Jan Kuna

starosta obce Malé Kyšice

OBEC MALÉ KYŠICE
Míru 72, Malé Kyšice
273 51 Unhošť
IČ: 00640557

Za zhotovitele

V Malých Kyšicích dne 19. 12. 2019



Josef Mládek

jednatel společnosti

PRAGOTRÁDE spol. s r. o.
Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery
IČO: 16189612 DIČ: CZ16189612
Recyklační středisko Pchery-Theodor

Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled víceprací vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 – Přehled méněprací vč. výkazu výměr